
 

 

MODIFICACIÓ DELS TERMINIS DEL PROCÉS LICITACIÓ 

 
Davant de les comunicacions rebudes per diverses persones interessades a participar en el procés de 
licitació, en les quals s'ha posat de manifest de manera raonada i degudament fonamentada, que les dates 
marcades per aquest procés són complicades per període de vacances de molts proveïdors, sol·licitant 
l'ampliació del termini de presentació d'ofertes. 

 
Atès que Sant Joan de Déu Serveis Socials té com a objectiu dur a terme un procés de licitació el més 
transparent possible, respectant els principis d'igualtat d'oportunitats i lliure concurrència, i també 
d'habilitar tots els mitjans raonables per permetre a l’entitat aconseguir el legítim objectiu de contractar 
el projecte que millor s'adeqüi a les necessitats de les persones assistides a les seves instal·lacions, 
es considera adequat ampliar els terminis inicialment previstos en la convocatòria d'aquesta licitació.  Així 
es permetrà atendre equilibradament totes dues necessitats expressades en els paràgrafs anteriors, sense 
sacrificar o perjudicar injustament els drets de la resta de persones interessades o licitants. 

 

Sant Joan de Déu Serveis Socials notifica que es modifiquen els terminis fixats en la convocatòria i en el 
Plec de Clàusules Particulars, ampliant 5 dies hàbils la data límit d’entrega de propostes.  

 

D’aquesta manera, el calendari de la licitació i de projecte serà el següent:  

 

Inici de licitació 25 de juliol 2023 

Visites a l’edifici Durant període de licitació 

Recepció d’ofertes 29 d'agost 2023, 14h del migdia 

Anàlisi d’ofertes 30 d'agost al 7 de setembre 2023 

Notificació d’adjudicació 8 de setembre 2023 

Negociació de contracte + revisió amidaments Del 11 de setembre al 6 d'octubre 

Firma de contracte Setmana del 9 d'octubre 

Implantació  23 d'octubre 2023 

Inici d'obres 1 de novembre 2023 

Final d’obres 29 de setembre 2024 
 

 

Barcelona, 7 d’agost de 2023. 


